



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES

RESUMEN EJECUTIVO






INFORME PRIMER SEGUIMIENTO POA-PRESUPUESTO 2022

EJECUCIÓN FÍSICA PRIMER TRIMESTRE- GESTIÓN 2022:

EJECUCIÓN FÍSICA PRIMER TRIMESTRE 2022 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

■ PRODUCTOS CUMPLIDOS ■ PRODUCTOS NO REALIZADOS




Fuente: SIS-POA 2022.

De un total de 1.304 Productos programados para el **PRIMER TRIMESTRE** de la **gestión 2022**, en el Ministerio de Salud y Deportes, se ha obtenido **1.086**, Productos, que representan el **83%**; **218** Productos, es decir el **17%**, no se alcanzaron por distintos problemas que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras (Inciso 4.2 del presente informe), tomándose acciones para poder reprogramarlos en el **siguiente Trimestre de la presente gestión**.





**EJECUCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AL PRIMER TRIMESTRE-
GESTIÓN 2022:**



Fuente: SIGEP 2022.

- ✓ La ejecución a **Enero de la gestión 2022**, es de **Bs.3.09.597.--**; de un total programado de **2.859.298.429--**, que llega a representar el **0,11%**; saldo por ejecutar de **Bs.2.856.204.832.--**.
- ✓ La ejecución del mes de **Febrero de la gestión 2022**, es de **Bs.180.634.299.--**; de un total programado de **Bs.2.878.175.427.--**; que llega a representar el **6,28%**; saldo por ejecutar de **Bs.2.697.541.128.--**.
- ✓ Finalmente la ejecución a **Marzo de la gestión 2022**, es de **Bs684.365.037.--**; de un total programado de **Bs.3.378.175.427.--**; que llega a representar el **20,26%**; saldo por ejecutar de **Bs.2.693.810.390.--**.

CONCLUSIONES: Realizado el Seguimiento del **PRIMER TRIMESTRE** de la presente gestión a las **93 Unidades Ejecutoras** del Ministerio de Salud y Deportes, tenemos las siguientes conclusiones:

- ✓ De un total de **1.304** Productos programados para el **PRIMER TRIMESTRE** de la **gestión 2022**, en el Ministerio de Salud y Deportes, se ha obtenido **1.086**, Productos, que representan el **83%**; **218** Productos, es decir el **17%**, no se alcanzaron por distintos problemas que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras (Inciso 4.2 del presente informe), tomándose acciones para poder reprogramarlos en el **siguiente Trimestre de la presente gestión**.





- ✓ La ejecución a **Enero de la gestión 2022**, es de **Bs.3.09.597.--**; de un total programado de **2.859.298.429--**, que llega a representar el **0,11%**; saldo por ejecutar de **Bs.2.856.204.832.--**.
- ✓ La ejecución del mes de **Febrero de la gestión 2022**, es de **Bs.180.634.299.--**; de un total programado de **Bs.2.878.175.427.--**; que llega a representar el **6.28%**; saldo por ejecutar de **Bs.2.697.541.128.--**.
- ✓ Finalmente la ejecución a **Marzo de la gestión 2022**, es de **Bs.684.365.037.--**; de un total programado de **Bs.3.378.175.427.--**; que llega a representar el **20,26%**; saldo por ejecutar de **Bs.2.693.810.390.--**.
- ✓ De un total de **93 Unidades del Ministerio de Salud y Deportes**, **68 Unidades llenaron su información en el Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual SIS-POA, de la Dirección General de Planificación - DGP**, sus Formularios N° 7 y enviaron en medio físico al Director General de Planificación con los Formularios extractado del SIS-POA y Medios de Verificación del **PRIMER TRIMESTRE de la gestión 2022**. Cabe hacer notar que **25 Enlaces Administrativos** NO hicieron llegar en físico el trabajo solicitado. (**Anexos I y II**); asimismo, el presente informe detalla tanto la antigua Estructura de la Dirección General de Epidemiología como la actualizada.
- ✓ El presente Seguimiento Trimestral fue sistematizado basado en la información proporcionada por los Responsables de las Unidades Ejecutoras y de sus Enlaces al Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual - SIS-POA, Administrativos que registran la información en el Formulario diseñado N° 7 de Seguimiento a los Productos programados para el **PRIMER TRIMESTRE** de la gestión 2022, se incrementó la columna de **JUSTIFICACIÓN** para las actividades cumplidas y no realizadas; en el caso de **CUMPLIDAS** mostrando las cualidades de las actividades y/o productos obtenidos y en el caso de **NO REALIZADAS**, el por qué no se realizó la actividad: para tal efecto disponible en el SISPOA de la Dirección General de Planificación.
- ✓ Lamentablemente por los temas de: COVID-19, Prevenciones para la llegada de una posible Quinta Ola (Variantes XD, XE y XF), rotación de personal, altas y bajas de usuarios, personal nuevo que debe ser inducido en nuestro "**Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual – SISPOA**", no se cuenta con la información de todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud y Deportes, sin embargo es una ventaja que nuestro sistema (SIS-POA), se encuentre disponible desde cualquier dispositivo conectado a Internet, es por esta razón que se pudo obtener la información para la consolidación del presente documento.
- ✓ Se adjunta al presente informe el **Seguimiento semanal (04/04/2022)**, que realiza la Dirección General de Planificación, en el cual se encuentran las **93 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud y Deportes** con sus correspondientes porcentajes de ejecución financiera que muestra el estado actual en el cual, se encuentra cada Unidad Ejecutora, según Sistema de Gestión Pública - SIGEP (Anexo III).





- ✓ Cabe hacer notar que el Presupuesto total del Ministerio de Salud y Deportes ha asumido un incremento considerable desde el inicio de gestión hasta el **04/04/2022**, por varias razones, entre las más importantes citaremos las siguientes: **Presupuesto adicional, PANDEMIA DEL COVID-19 (nuevas variantes), Vacunación cuarta dosis, Emergencia Sanitaria Nacional y mundial, Sistema Único de Salud - SUS, Programa de Salud Renal, Transferencias, etc.**, por tal motivo, el porcentaje de ejecución financiera es relativamente bajo, de lo contrario si se hubiese mantenido el inicial, la ejecución al **Primer Trimestre** de la presente gestión (**04/04/2022**) sería óptima.


PRESUPUESTO INICIAL 2022	PRESUPUESTO VIGENTE (04/04/2022).	INCREMENTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Bs.2.859.298.429,00.--	Bs.3.378.175.427,44	Bs. 518.876.998,44	20,26%

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que todas las Unidades Organizacionales del Ministerio de Salud y Deportes a participar en los Talleres virtuales que serán programados de acuerdo a previo cronograma que se les hará conocer para los siguientes trabajos: Segundo Ajuste POA-PRESUPUESTO 2022 (Posterior aprobación del Plan Estratégico Institucional 2021-2025), Modificaciones, Seguimientos y Controles de la Programación Operativa Anual – POA, realizadas por la **Dirección General de Planificación – DGP**, para socializar las directrices de acuerdo a instrucciones emanadas por el Ministerios de Planificación del Desarrollo – MPD, Ministerio de Economía y Fianzas Públicas – MEFP y Ley Financial aprobadas mediante Decreto Supremo antes de finalizar cada gestión.
- ✓ Se recomienda y comunica que el **Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual SIS-POA, fue creado para Elaboración, Seguimiento, Modificaciones, Control, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual – POA del Ministerio de Salud y Deportes de cada gestión**, mismo que permite a las Unidades tener una herramienta para facilitar la ejecución e inicio de proceso de sus Actividades programadas en cada Trimestre. El mismo se encuentra publicado en la siguiente dirección de internet: **<http://sispoa.minsalud.gob.bo/fmi/webd/SEGUIMIENTO>**; es accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet, las 24 horas del día y los 365 días del año.
- ✓ Se recomienda remitir el presente informe a nuestra **Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE**, para su conocimiento y posterior archivo.

Es cuanto tenemos a bien informar a su Autoridad para fines consiguientes.




Lic. Tany Tareño Flores
PROF. DE SEGUIMIENTO AL POA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE SALUD