




RESUMEN EJECUTIVO



INFORME CUARTO SEGUIMIENTO POA-PRESUPUESTO 2021

EJECUCIÓN FÍSICA CUARTO TRIMESTRE- GESTIÓN 2021:




Fuente: SIS-POA 2021.

- ✓ De un total de **10.374** Productos programados para el **CUARTO TRIMESTRE** de la **gestión 2021**, en el Ministerio de Salud y Deportes, se ha obtenido **10.195**, Productos, que representan el **98%**; **179** Productos, es decir el **2%**, no se alcanzaron por problemas que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras (punto 4.2), tomándose acciones para poder reprogramarlos **en la siguiente gestión**.



**EJECUCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AL CUARTO TRIMESTRE-
GESTIÓN 2021:**

TRIMESTRE – GESTIÓN 2021:



Fuente: SIGEP 2021.

- ✓ La ejecución a **Octubre** de la gestión 2021, es de **Bs.2.389.528.671.--**; de un total programado de **4.214.519.799.--**, que llega a representar el **56,70%**; saldo por ejecutar de **Bs.1.824.991.127.--**.
- ✓ La ejecución del mes de **Noviembre** de la gestión 2021, es de **Bs.2.610.204.558.--**; de un total programado de **Bs.4.219.519.799.--**; que llega a representar el **61,86%**; saldo por ejecutar de **Bs.1.609.315.241.--**.
- ✓ Finalmente la ejecución a **Diciembre** de la gestión 2021, es de **Bs3.187.346.402.--**; de un total programado de **Bs.4.228.766.033.--**; que llega a representar el **75,37%**; saldo por ejecutar de **Bs.1.041.419.632.--**.



CONCLUSIONES: Realizado el Seguimiento del **CUARTO TRIMESTRE** de la presente gestión a las **100 Unidades Ejecutoras** del Ministerio de Salud y Deportes, tenemos las siguientes conclusiones:

- ✓ De un total de **10.374 Productos programados para el CUARTO TRIMESTRE** de la gestión 2021, en el Ministerio de Salud y Deportes, se ha **obtenido 10.195**, Productos, que representan el **98%**; **179** Productos, es decir el **2%**, no se alcanzaron por problemas que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras (punto 4.2), tomándose acciones para poder reprogramarlos en la siguiente gestión.
- ✓ La ejecución a **Octubre de la gestión 2021**, es de **Bs.2.389.528.671.--**; de un total programado de **4.214.519.799.--**, que llega a representar el **56,70%**; saldo por ejecutar de **Bs.1.824.991.127.--**.
- ✓ La ejecución del mes de **Noviembre de la gestión 2021**, es de **Bs.2.610.204.558.--**; de un total programado de **Bs.4.219.519.799.--**; que llega a representar el **61,86%**; saldo por ejecutar de **Bs.1.609.315.241.--**.
- ✓ Finalmente la ejecución a **Diciembre de la gestión 2021**, es de **Bs3.187.346.402.--**; de un total programado de **Bs.4.228.766.033.--**; que llega a representar el **75,37%**; saldo por ejecutar de **Bs.1.041.419.632.--**.
- ✓ De un total de **100 Unidades del Ministerio de Salud y Deportes**, **75 Unidades llenaron su información en el Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual SIS-POA**, de la Dirección General de Planificación (DGP), sus Formularios N° 7 y enviaron en medio físico al Director General de Planificación con los Formularios extractado del SIS-POA y Medios de Verificación del **CUARTO TRIMESTRE de la gestión 2021**. Cabe hacer notar que **25 Enlaces Administrativos NO** hicieron llegar en físico el trabajo solicitado. (**Anexos I y II**); asimismo, el presente informe detalla tanto la antigua Estructura de la Dirección General de Epidemiología como la actualizada.
- ✓ El presente Seguimiento Trimestral fue sistematizado basado en la información proporcionada por los Responsables de las Unidades Ejecutoras y de sus Enlaces al Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual - SIS-POA, Administrativos que registran la información en el Formulario diseñado N° 7 de Seguimiento a los Productos programados para el **CUARTO TRIMESTRE** de la gestión 2021, se incrementó la columna de **JUSTIFICACIÓN** para las actividades cumplidas y no realizadas; en el caso de **CUMPLIDAS** mostrando las cualidades de las actividades y/o productos obtenidos y en el caso de **NO REALIZADAS**, el por qué no se realizó la actividad: para tal efecto se encuentra disponible en el SISPOA de la Dirección General de Planificación.
- ✓ Lamentablemente por los temas de: COVID-19, Prevenciones para la llegada de la Cuarta Ola, rotación de personal, altas y bajas de usuarios, personal nuevo que debe ser inducido en nuestro **"Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual -**





SISPOA", no se cuenta con la información de todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud y Deportes, sin embargo es una ventaja que nuestro sistema (SIS-POA), se encuentre disponible desde cualquier dispositivo conectado a Internet, es por esta razón que se pudo obtener la información para la consolidación del presente documento.

- ✓ Se adjunta al presente informe el **Seguimiento semanal (31/12/2021)**, que realiza la Dirección General de Planificación, en el cual se encuentran las **100 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud y Deportes** con sus correspondientes porcentajes de ejecución financiera que muestra el estado con el cuál cerró cada Unidad Ejecutora su gestión (Anexo III).
- ✓ Cabe hacer notar que el Presupuesto total del Ministerio de Salud y Deportes ha asumido un incremento considerable desde el inicio de gestión hasta el **31/12/2021**, por varias razones, entre las más importantes citaremos las siguientes: **Presupuesto adicional, PANDEMIA DEL COVID-19, Emergencia Sanitaria Nacional y mundial, Sistema Único de Salud - SUS, Programa de Salud Renal, Transferencias, etc.**, por tal motivo, el porcentaje de ejecución financiera es relativamente bajo, de lo contrario si se hubiese mantenido el inicial, la ejecución al cierre de gestión (31/12/2021) sería excelente.

PRESUPUESTO INICIAL 2021	PRESUPUESTO VIGENTE (30/09/2021).	INCREMENTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Bs.2.811.845.956.--	Bs.4.228.766.033,31	Bs.1.416.920.077,31	75,37%

9 RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que todas las Unidades Organizacionales del Ministerio de Salud y Deportes a participar en los Talleres virtuales que serán programados de acuerdo a previo cronograma que se les hará conocer para los siguientes trabajos: Ajuste POA-PRESUPUESTO 2022, Modificaciones, Seguimientos y Controles de la Programación Operativa Anual – POA, realizadas por la **Dirección General de Planificación** para socializar las directrices de acuerdo a instrucciones emanadas por el Ministerios de Planificación del Desarrollo – MPD, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – MEFP y Ley Financial aprobadas mediante Decreto Supremo antes de finalizar cada gestión.
- ✓ Se recomienda y comunica que el **Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual SIS-POA**, fue creado para **Elaboración, Seguimiento, Modificaciones, Control, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual – POA del Ministerio de Salud y Deportes de cada gestión**, mismo que permite a las Unidades tener una herramienta para facilitar la ejecución e inicio de proceso de sus Actividades programadas en cada Trimestre. El mismo se encuentra publicado en la siguiente dirección de internet: **<http://sispoa.minsalud.gob.bo/fmi/webd/SEGUIMIENTO>**; es accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet, las 24 horas del día y los 365 días del año.





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES

- ✓ Se recomienda remitir el presente informe a nuestra Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE, para su conocimiento y posterior archivo.

Es cuanto tengo a bien informar a su Autoridad para fines consiguientes.

